

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 001 Versión: 1 Fecha: 25/02/2022

Página 1 de 8

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANÁLISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	6
6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN	7



FORMATO DE ESPECIFICACION	ÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 001

Versión: 1

Fecha: 25/02/2022

Página 2 de 8

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot
Nombre Requerimiento:	Creación de una página web para que el despacho de abogados Deloitte automatice las demandas de sus clientes.
Fecha Solicitud:	20/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	Rodrigo Martínez
Dependencia(s) Solicitante:	Administración y Gerencia de Deloitte
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Andrea Gómez

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Creación de una página web para automatizar las demandas de los clientes de Deloitte a través de un formulario, al momento de llenar el formulario se redirige al cliente al proceso de pago para finalizar la transacción y los clientes pueden dar seguimiento a su demanda a través de una cuenta en la plataforma del despacho.

Líder Funcional

Se creará una página web que permita a los clientes del despacho de abogados Deloitte llenar un formulario para hacer sus demandas. Posteriormente se debe redirigir al usuario de la página a la sección de pago para que se complete su transacción.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Rodrigo Martínez Responsable Solicitud

Dependencia Solicitante

Andrea Gómez Líder OTI

Oficina Tecnologías de la Información



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN


Código: 001

Versión: 1

Fecha: 25/02/2022

Página 3 de 8

3. ANÁLISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS





PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 001

Versión: 1

Fecha: 25/02/2022

Página 4 de 8

Interesados en la solución	Nombre/Rol/Perfil Rodrigo Martínez Andrea Gómez Deloitte	•	ıción.		
Precondiciones		onamiento correcto de la plataforma de Deloitte. onamiento del sistema de pagos en línea del despacho.			
	Tipo de Desarrollo		vicio Web		
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☐ MySQL ☑ MongoDB ☐ Otro:	Versión 4.0.8		
	Lenguaje	C# VB PHP Java JavaScript Otro:	Versión 8 ES12		
Viabilidad Técnica		ndo el análisis de los requisitos y requerimientos ción técnica para esta solicitud: SI (X) NO ()	es viable		

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Rodrigo Martínez	Deloitte	55 39 39 24 44	Holing hong
Andrea Gómez	Oficina Tecnologías de la Información	55 30 98 93 32	James /



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 001

Versión: 1

Fecha: 25/02/2022

Página 5 de 8

Carlos Castañeda	Oficina Tecnologías de la	55 49 29 44 29	7 T
	Información		

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	R	Res	ponsable)				Sómez	Fecha			24/02/2022
						Pla	an est	ratégico de fas	es del proyect	0		
۷°	N	lom	bre Etap	a A	Activi	dad		Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha	a Fin	Comentarios
l	D	Dise	ño		Diseño Soluci	o de l ón	а	Carlos Castañeda	22/02/2022	24/02	/2022	
2	D	Dise	ño			ado d a web		Carlos Castañeda	26/02/2022	14/03	/2022	
3	С	Cons	strucción	· ·		ruccio soluci	-	Andrea Gómez	14/03/2022	04/04	/2022	
4	С	Cons	strucción	r		ción a orma cho		Andrea Gómez	04/04/2022	08/04	/2022	
			oliegue)espli	iegue	de	Andrea Gómez	08/04/2022	10/04	/2022	El despliegue se realizará co
5	D)esp	Jiicguc	l la	a solu	icion		Goillez				AZURE
5	D	esp	onegue	li	a solu	icion	D	Diagrama de pla	aneación			AZURE
5		Modo			a solu			Diagrama de pla		X J V S D L N	3 1 X J V S D	
1		Modo			Comienzo v vie 16/02/18	Fin v 1 mié 7/03/18		Diagrama de pla		X J V S D L N	3 1 X J J V S D	MAZURE 11 mar 18
1 2	θ	Modo	Nombre de tarea • Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución	Duración •	Comienzo →	Fin v 1 mié 7/03/18		Diagrama de pla		X	3 1 X J V S D	
1	0	Modo de 🗸	Nombre de tares Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure	Duración 13,25 días	vie 16/02/18	Fin v 1 mié 7/03/18	Predecesoras 🔻	Diagrama de pla			5 1 X J V S D	
1	0	Modo de 🗸	Nombre de tares Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes Implementacion de ambientes	Duración 13,25 días 2 horas	Comienzo vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	Fin vie 7/03/18	Predecesoras •	Diagrama de pla		X J V S D L N	3 1, x, J, v, S 0	
2 3	•	Modo de v	Nombre de tares * Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definicion de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de estrategia de separación de ambientes implementacion de ambientes separados Azure	Duración 13,25 días 2 horas	Vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	Fin vie 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2	Predecesoras •	Diagrama de pla		X J V S D L N	3 1 X 2 V S 4	
2 3	0	Modo de J	Nombre de tares Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes limplementacion de ambientes separados Azure Configuración ambiente PRODUCCION -	Duración 13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas	Vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	Fin vimié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3	Predecesoras •	Diagrama de pla		X J V S D L N	3 1 X J V S D	
1 2 2 3	4	Modo de v	Nombre de tares * Proyecto de Migracion de la arquitectura de solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de separación de ambientes Implementación de ambientes Lex Configuración ambiente PRODUCCION - LEX Pruebas ambiente PRODUCCION - LEX	Duración 13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora	Vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	Fin v I mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4	Predecesoras 2 2	Diagrama de pla		X J V S D L N	3 1 X 1 V 5 4 D	
3	0	Modo de V	Nombre de tarea • Proyecto de Migracion de la arquirectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes implementacion de ambientes separados Azure PRODUCCION- LEX Pruebas ambiente PRODUCCION- LEX Configuración ambiente PRODUCCION- LEX Configuración ambiente PRODUCCION- LEX Configuración ambiente	Duración	Vie 16/02/18 Vie 16/02/18 Vie 16/02/18 Vie 16/02/18 Vie 16/02/18 Vie 23/02/18	Fin vi mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 5	Predecesoras •	Diagrama de pla		X J V S D L N	3 1 X J V S 4 1	
1 2 3	Φ	Modo de	Nombre de tarea • Proyecto de Migracion de la arquecura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de estrategia de separación de emblentes Implementacion de ambiente separados Azure PRODUCCION - LEX Configuración ambiente PRODUCCION - LEX Configuración ambiente PRODUCCION - LEX Configuración ambiente PRE-PRODUCCION - LEX Configuración ambiente PRE-PRODUCCION - LEX	Duración value de la companya de la	Vie 16/02/18 Vie 16/02/18 Vie 16/02/18 Vie 16/02/18 Vie 23/02/18 Vie 23/02/18 Vie 23/02/18 Vie 23/02/18	Fin vie 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4 vie 23/02/18 5 jue 1/03/18 6	Predecesoras • 2 3 4	Diagrama de pla		X J V S D L N	3 1 X J V S D	



FORMATO D	DE ESPECIFICA	CION DE REQUEF	RIMIENTOS DE	SOFTWARE
-----------	---------------	----------------	--------------	----------

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 001

Versión: 1

Fecha: 25/02/2022

Página 6 de 8

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Rodrigo Martínez	Deloitte	55 39 39 24 44	Hohr hang
Andrea Gómez	Oficina Tecnologías de la Información	55 30 98 93 32	James J
Carlos Castañeda	Oficina Tecnologías de la Información	55 49 29 44 29	2.1.

5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

HISTORIAS DE USUARIO					
Nº.	232 012				
Título	Fase de Diseño				
Fecha	20/02/2011				
Estimación	89				

Característica/Funcionalidad

Creación de una página web para automatizar las demandas de los clientes de Deloitte a través de un formulario, al momento de llenar el formulario se redirige al cliente al proceso de pago para finalizar la transacción y los clientes pueden dar seguimiento a su demanda a través de una cuenta en la plataforma del despacho.

Razón/Resultado

Con la finalidad de automatizar y hacer más eficiente la atención a cada una de las demandas de los clientes de Deloitte.

	Criterios de Aceptación							
Ν°	Titulo	Contexto	Evento					
1	Cliente realiza una demanda en línea	El cliente ingresa a la página web para llenar un formulario con todo lo relativo a su demanda. En caso de que no llene alguno de los campos del formulario se genera mensaje de error.	Cuando un cliente desea ingresar una demanda que será manejada por el despacho de abogados Deloitte.					



Carlos Castañeda

FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

55 49 29 44 29

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 001

Versión: 1

Fecha: 25/02/2022

Página 7 de 8

		Haber llenado exitosamente el formulario de demanda.		to en que se finaliza el o y se es redirigido a la del despacho.
3	El cliente hace un seguimiento a su demanda	Haber creado una cuenta en la plataforma de Deloitte.		sar sus datos y después el formulario con una realizado el pago.
		Firmas de acept	ación	
	Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Rodrigo Martínez		Deloitte	55 39 39 24 44	Tolar long
Andrea Gómez		Oficina Tecnologías de la Información	55 30 98 93 32	James 1

6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

En caso de que existan excepciones asociadas a la arquitectura de referencia se debe incluir su correspondiente justificación en las vistas que aplique.

Oficina Tecnologías de la

Fecha 22/02/2022 Vista Lógica

Se puede utilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de Clase, Diagrama de Comunicación, Diagrama de Secuencia.

Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

Información

Vista de Implementación

Se puede utilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de componentes o diagrama de Paquetes

Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

Vista de Proceso

Se puede utilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de actividades o de flujo



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 001

Versión: 1

Fecha: 25/02/2022

Página 8 de 8

Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

Vista de Física

Se puede utilizar el diagrama UML de despliegue.

Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

Prototipos de interfaces de usuario

Mockups o Bocetos de interfaces graficas para Front-End.

Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

Firmas de aceptación			
Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Rodrigo Martínez	Deloitte	55 39 39 24 44	Holing hong
Andrea Gómez	Oficina Tecnologías de la Información	55 30 98 93 32	James J
Carlos Castañeda	Oficina Tecnologías de la Información	55 49 29 44 29	- l.l.

Nota: En caso de considerar limitado el uso de UML, es posible utilizar diagramas Ad Hoc.